


PROJEKT: Kultur- und Kongresszentrum Entlebuch (KKE)
Phase: Vorprojekt
Dauer: 22.10.2019 bis 31. Dezember 2021 (geplanter Abschluss)
Stand: 15.03.2021 (Projekt läuft)
Projektträger: Entlebucher Kulturstiftung



Erste Visualisierung des KKE auf dem Dach der Businesspark Aentlebuch AG, Bild Eigentum Projekt KKE

Management Summary – Worum geht es?

Ein Kulturhaus in der Unesco Biosphäre Entlebuch (UBE) mit überregionaler Strahlkraft! Das Kultur- und Kongresszentrum Entlebuch (KKE) ist dabei mehr als eine Lokalität: Nebst der regionalen Kulturförderung, gibt es ein Potenzial für einen Absatzmarkt regionaler Produkte. Desweiteren sollen im Sinne eines Gesamtpaketes touristische Angebote der Region Entlebuch in das Angebot des KKE integriert werden. Zudem sollen durch Tagungen und Seminare auch die Kohäsion von Stadt und Land gestärkt werden.



IST-Situation – Wie war der Stand vor der Projektumsetzung?

Die Gemeinde Entlebuch benötigt eine Lokalität, den die ansässigen kulturellen Vereine für Auftritte nutzen können – so die Ausgangslage im September 2018. Ein Projektteam hat bis Ende März 2019 im Auftrag der Gemeinde Entlebuch ein Ideenkonzept entwickelt. Das Ideenkonzept zielt auf ein regionales Projekt mit überregionaler Ausstrahlung ab. Das regional abgestützte Ideenkonzept wurde nun im Rahmen des NRP-Projektes auf sein Potenzial analysiert und weiterentwickelt.

Projektidee – Was soll verbessert werden?

Mit dem KKE soll das kulturelle Schaffen des Entlebachs eine Heimat erhalten, was weiter eine Plattform für Talente im musikalischen Bereich darstellen kann. Zudem sollen die regionalen Produkte der Marke «Echt Entlebuch» sowie die touristischen Angebote der Region in den Betrieb des KKE integriert werden. Das KKE soll dazu beitragen, dass Gäste das Entlebuch erleben können und der Absatz von regionalen Produkten und touristischen Angeboten weiterentwickelt werden kann.

Projektziele – Welche konkreten Ziele verfolgt das Projekt?

In der Phase Vorprojekt, bis Ende Dezember 2021, sind die folgenden Projektziele zu erreichen:

- Mögliche Inszenierung des KKE darlegen, inkl. Standort
- Ein grober Businessplan ist ausgearbeitet
- Eine Trägerschaft für den Projektaufbau ist aufgebaut

Projektstand – Was wurde erreicht?

PROJEKT: Kultur- und Kongresszentrum Entlebuch (KKE)
Phase: Vorprojekt
Dauer: 22.10.2019 bis 31. Dezember 2021 (geplanter Abschluss)
Stand: 15.03.2021 (Projekt läuft)
Projektträger: Entlebucher Kulturstiftung

KKE auf dem Dach des Businessparks Aentlebuch

Die Machbarkeitsstudie sowie der Grob-Businessplan für den Betrieb des KKE auf dem Dach des Businessparks Aentlebuch in Entlebuch wurden erstellt. Bis Ende November 2020 wurde im Projekt probiert, den zukünftigen Betrieb des KKEs aufzubauen. Zu diesem Zweck wurde aus dem Projekt heraus die Entlebucher Kulturstiftung gegründet, welche den Betrieb des KKEs dereinst übernehmen soll.

Im Vorprojekt wurde intensiv an vertieften Abklärungen zu den Investitionskosten gearbeitet. Zusammen mit dem Architekturbüro Roman Hutter Architekten Luzern wurde das bauliche Vorhaben überarbeitet und konkretisiert. Diese fachlichen Abklärungen führten wesentlich höhere Kosten zu Tage als angenommen. Der evaluierte Standort auf dem Dach des Businessparks Aentlebuch hat sich weiter als baulich aufwändig und kostenintensiv herausgestellt. Zudem sind die bisher gesicherten Beiträge an die Amortisation der Investition nicht ausreichend, um eine Investition in der vorgesehenen Grössenordnung nachhaltig zu sichern. Zudem kommt, dass mit dem «Projekt Port» in Entlebuch eine weitere Lösung von privater Seite publiziert wurde.

Aus Sicht der Projekt-Trägerschaft ist das Projekt KKE auf dem Dach des Businessparks Aentlebuch betriebswirtschaftlich nicht tragbar. Aus diesem Grund erscheint das unternehmerische Risiko, auch unter dem Gesichtspunkt des heutigen angespannten Marktumfeldes in der Veranstaltungsbranche, als zu hoch. Daher wurde das Projekt KKE sistiert und die bestehende Projekt-Trägerschaft wird per 31.12.2020 aufgelöst.

Entlebucher Kulturstiftung prüft nun KKE an einem neuen Standort

Das Ende des Projektes KKE auf dem Dach des Businessparks Aentlebuch bedeutet jedoch nicht das Ende für die Vision eines KKEs für die Talschaft Entlebuch. Die neu gegründete Entlebucher Kulturstiftung nimmt sich der hier beschriebenen Vision und der Projektidee eines KKEs weiter an. Die Idee eines KKEs wurde von zahlreichen Personen und Institutionen aus der ganzen Talschaft Entlebuch sowie weit darüber hinaus begrüsst und unterstützt. Das Potenzial mit einem Kultur- und Kongresshaus das bestehende Angebot der UNESCO Biosphäre Entlebuch auf ein höheres Wertschöpfungsniveau zu bringen, hat viele Menschen begeistert. Aus diesem Grund wird sich die neu gegründete Entlebucher Kulturstiftung, entsprechend eines ihrer Stiftungszwecke, dem für die Weiterentwicklung der Region wichtigen Thema eines Kultur- und Kongresshauses in der Talschaft Entlebuch annehmen und prüft einen neuen Standort.

Ausblick – Wie geht es weiter?

Der Fokus liegt in den kommenden Monaten klar auf dem folgenden Bereich:

- Bis am 31. Oktober 2021 soll durch die Entlebucher Kulturstiftung der Weg aufgezeigt werden können, wie das Projekt mit neuer Projektträgerschaft und mit neuem Standort fortgeführt werden könnte.